


FIDECOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
 Recursos autorizados con cargo de la Subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
 Subcuenta Alta Especialidad


No. DE ACUERDO:	E.VIII.89/1018
FECHA DE ACUERDO:	05/10/2018
ENTIDAD FEDERATIVA U OPD FEDERAL:	TLAXCALA
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO:	\$176,225,062.00


OBRA	176,225,062.00
------	----------------

NOMBRE DE (PROYECTO/PROGRAMA) DE INVERSIÓN	CONCEPTO	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	LIBERADO	POR COMPROMETER	PAGADO	POB PAGAR	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS	OBRA	\$176,225,062.00	\$176,225,062.00	\$0.00	\$0.00	\$43,373,974.18	\$132,851,087.82	48.00%	24.61%
S U M A S		\$176,225,062.00	\$176,225,062.00	\$0.00	\$0.00	\$43,373,974.18	\$132,851,087.82	48.00%	24.61%

NOTA: CADA PRIMERA MANIFESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE VERIFICÓ DE ACUERDO AL AMBITO DE SU COMPETENCIA LO SIGUIENTE: 1. QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA RELACIONADA EN ESTE ANEXO V. INFORME GLOBAL, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES. 2. SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO. 3. SE OBSERVA LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO EN DISPOSICIONES NOMINATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA Y 4. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS SON AUTÉNTICOS, Y SU RESGUARDO ESTÁ EN CADA ÁREA COMPETENTE, Y SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE CONSIDEREN PROCEDENTES.


 DR. RENÉ LIMA MORALES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
 O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO
 PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
 DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


 LIC. CECILIA QUECHUA JUÁREZ
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
 SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

FIECOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
 Recursos autorizados con cargo de la Subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
 Subsubcuenta Alta Especialidad

Nº. DE ACUERDO:	E.VIII.89/1018	Nº. DE CONTRATO DE OBRA	PF/SPSS/101/18	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V Y ENGENIERIA, S.A. DE C.V.
FECHA DE ACUERDO:	06-oct-18	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO)	\$161,219,874.75	FECHA DE INICIO	27-nov-18
ENTIDAD FEDERATIVA O DENOMINACIÓN DEL OPD FEDERAL APOYADO:	TLAXCALA	Nº. DE FINANZA DE ANTICPO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	26-nov-19
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO OBRA	\$176,225,082.00	IMPORTE DE LA FINANZA DE ANTICPO	N/A	FECHA DE INICIO	21-dic-18
Nº. DE REGISTRO EN CARTERA	1812U000024	Nº. DE FINANZA DE CUMPLIMIENTO	2287603	FECHA DE TERMINACIÓN	20-dic-19
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ	25-oct-18	IMPORTE DE LA FINANZA DE CUMPLIMIENTO	\$16,121,987.47	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA "MONTA" PF/SPSS/101/18/18	IMPORTE \$15,005,187.25
CALENDARIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	FECHA DE INICIO	Nº. DE FINANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO PF/SPSS/101/18/18	2287603	MONTA TOTAL DEL CONTRATO PF/SPSS/101/18/18 Y CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PF/SPSS/101/18/18	IMPORTE \$176,225,082.00
	FECHA DE TERMINACIÓN				
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN	FECHA DE INICIO	Nº. DE FINANZA DE VICIOS OCULTOS	N/A	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS No. OFICIO: DOP-OF-019-02/19	FECHA DE SUSPENSIÓN 21-feb-19
	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE DE LA FINANZA DE VICIOS OCULTOS	N/A	REINICIO DE LOS TRABAJOS No. OFICIO: DOP-OF-157-02/19	FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS 22-abr-19
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PF/SPSS/101/18/18	FECHA DE INICIO 21-dic-18
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PF/SPSS/101/18/18	FECHA DE TERMINACIÓN 16-feb-20
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PF/SPSS/101/18/18	FECHA DE INICIO 21-dic-18
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PF/SPSS/101/18/18	FECHA DE TERMINACIÓN 02-jun-20

DR. RENÉ LIMA NORALES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
 Ing. FERNANDO DOMÍNGUEZ TILCULLO PÉREZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL RÉGIMEN ENFERIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
 Lic. Cecilia Buechiel Juárez

PROYECTO/PROGRAMA:	Sustitución por Obra Nueva y Equipamiento del Hospital General de Tlaxcala de 90 Camas	
CILIB9	TLSA001142	ACCION:
LOCALIDAD Y MUNICIPIO:	SAN MARIAS TEPETOMATLILAM/APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL	TIPO DE UNIDAD:
		SUSTITUCION HOSPITAL GENERAL

% AVANCE FISICO	48.00%
IMPORTE DEVENGADO	\$10,956,214.13

ESTIMACION	FACTURA	POLIZA CHEQUE O SPEI	FECHA FOLDA CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	AMORTIZACION CON IVA	IMPORTE CON IVA	GASTO ACUMULADO
ESTIMACION 1	1286	EG-1100504	22/11/2018	6000	\$6,531,823.90	\$0.00	\$0.00	\$6,531,823.90
ESTIMACION 2	1287	EG-1100505	22/11/2019	6000	\$9,297,153.31	\$0.00	\$0.00	\$9,297,153.31
ESTIMACION 3	1288	EG-1100506	22/11/2019	6000	\$7,202,642.64	\$0.00	\$0.00	\$7,202,642.64
ESTIMACION 4	1349	EG-1100507	22/11/2019	6000	\$10,205,836.41	\$0.00	\$0.00	\$10,205,836.41
ESTIMACION 5	1391	BNET00100200207	07/02/2020	6000	\$249,462.09	\$0.00	\$0.00	\$249,462.09
ESTIMACION 6	1429	0000545574	13/02/2020	6000	\$9,887,055.83	\$0.00	\$0.00	\$9,887,055.83
ESTIMACION 7	1453			6000	\$15,113,759.65	\$0.00	\$15,113,759.65	
ESTIMACION 8	1500			6000	\$10,956,214.13	\$0.00	\$10,956,214.13	
					SUMAS			\$43,973,974.18

NOTA: CADA FIRMANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE VERIFICÓ DE ACUERDO AL ANEXO DE SU COMPETENCIA LO SIGUIENTE: 1. QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, COMPROBATORIA RELACIONADA EN ESTE ANEXO Y, INCLUSIVE CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES; 2. SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO; 3. SE OBSERVÓ EL DESEMPEÑO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y EN LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGULAIENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA; Y 4. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS SON AUTÉNTICOS, Y SU RESUMEN ESTÁ EN CADA ÁREA COMPETENTE; 5. SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE CONSIDEREN PROCEDENTES.

NOTA DEL TOTAL CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PARA LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL

DR. RENÉ LIMA MORALES

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SALUD DE TLAXCALA

DR. FRANCISCO ALVARADO GARCÍA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

LIC. CECILIA QUECHOI JUÁREZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGÍMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD EN TLAXCALA