DETALLE_	DETALLE	DETALLE_PR	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PRC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYEC	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYEC	DETALLE_PROYECTC	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERC	AVANCE_FINANC	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	NOMBRE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGR AMA_PROYE	CLASIFICACIO N	SUBCLASIFIC ACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	CVMG- CION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFE RENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2021	1	TLA2001018 81518	Adquisición	2,124,019.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124019.0, modificado:2124019.0}}	REPOSICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PROAGUA EMERGENTE	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisicione s	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EMERGENCIAS SANITARIAS		N	0	0	62	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:62.0, meta_modificada :62.0}}	1	18-05-2020	31-12-2020	2,124,019.00	2,101,279.68	2,101,279.68	2,101,279.68	2,101,279.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipa miento, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances
																				Total	2,124,019.00	2,101,279.68	2,101,279.68	2,101,279.68	2,101,279.68				