TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	TALLE_PROYEC	DETALLE_PROY	TALLE_PROYEC	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	DETALLE_PROY	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINA	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONI	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINA	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R	IDAD_RESPONS	NICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RE	TIPO_PROGRAI	CLASIFICACION	SUBCLASIFICAC	INSTITUCION_E	NUMERO_PRO	ACION_BENEFI	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	O_GEOREFEREN	GEOREFERENCI	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTC	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONI	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	TLA220102065	Adquisición	1,568,377.89	{ff1: {ciclo_rec	EQUIPAMIENTO	29	Tlaxcala	0	Gobierno de la	Programa de In	Salud	Sin identificar	SALUD DE TLA	P020	N	0	0	1,199,977	{meta1: {unida	1	{geo1: {cve_mu	30-03-2022	31-12-2022	2,117,595.14	2,117,595.14	2,117,595.14	2,117,595.14	2,117,595.14	Sin contratos n	{meta1: {unida		Terminado	Validado avanc	Sin observacior	Sin observaciones