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2023 4 TLA230302270019 Adquisición 20,700,146.88                   {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.070014688E7, modificado:1.841445348E7}}ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO-HEMODINAMIA29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSalud Sin identificar Salud de Tlaxcala U012 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:28.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-98.237775, lat:19.317433}}11-09-2023 31-12-2023 18,414,435.48                    15,356,834.39              15,356,834.39              15,356,834.39              -                              Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:28.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones


