




FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
 Recursos autorizados con cargo de la Subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
 Subsubcuenta Alta Especialidad

No. DE ACUERDO:	E.VIII.89/1018	Nº. DE CONTRATO DE OBRA	PF/SPSS/101/18	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. DE C.V Y EDIFICACIONES Y DESARROLLO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
FECHA DE ACUERDO:	05-oct-18	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO)	\$161,219,874.75	FECHA DE INICIO	27-nov-18
ENTIDAD FEDERATIVA O DENOMINACIÓN DEL OPD FEDERAL APOYADO:	TLAXCALA	Nº. DE FIANZA DE ANTIGUO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	26-nov-19
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO OBRA	\$176,225,062.00	IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIGUO	N/A	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. "DEFERIMIENTO" (TIEMPO). PF/SPSS/101/18/18	21-dic-18
Nº. DE REGISTRO EN CARTERA	1812U000024	Nº. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO	2267603	FECHA DE TERMINACIÓN	20-dic-19
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ	25-oct-18	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	\$16,121,987.47	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. "MONTO" PF/SPSS/101/18/18	\$15,005,187.25
CALENDARIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	30-nov-18	Nº. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO PF/SPSS/101/18/18	2267603	IMPORTE	
FECHA DE TERMINACIÓN	30-sep-20	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO PF/SPSS/101/18/18	\$17,622,506.20	IMPORTE	\$176,225,062.00
FECHA DE INICIO	N/A	Nº. DE FIANZA DE VIGIOS OCULTOS	N/A	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, No. OFICIO: DOP-OP-157-02/18	21-feb-19
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	IMPORTE DE LA FIANZA DE VIGIOS OCULTOS	N/A	REINICIO DE LOS TRABAJOS, No. OFICIO: DOP-OP-157-02/18	22-abr-19
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. PF/SPSS/101/18/18	21-dic-18
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. PF/SPSS/101/18/18	18-feb-20
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. PF/SPSS/101/18/18	21-dic-18
				CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. PF/SPSS/101/18/18	02-jul-20


 LIC. CECILIA QUECHOL JUÁREZ
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA


 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO PÉREZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


 DR. RENÉ LIMA MORALES
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
 Recursos autorizados con cargo de la Subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
 Subsubcuenta Alta Especialidad

Nº. DE ACUERDO:	E.VIII.89/1018
FECHA DE ACUERDO:	05/10/2018
ENTIDAD FEDERATIVA U OPD FEDERAL:	TLAXCALA
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO:	\$176,225,062.00


OBRA	176,225,062.00
------	----------------

NOMBRE DE (PROYECTO/PROGRAMA) DE INVERSIÓN	CONCEPTO	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	LIBERADO	POR COMPROMETER	PAGADO	POR PAGAR	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS	OBRA	\$176,225,062.00	\$176,225,062.00	\$0.00	\$0.00	\$69,443,947.96	\$106,781,114.04	52.00%	39.41%
S U M A S		\$176,225,062.00	\$176,225,062.00	\$0.00	\$0.00	\$69,443,947.96	\$106,781,114.04	52.00%	39.41%


NOTA: CADA FIRMANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE VERIFICÓ DE ACUERDO AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LO SIGUIENTE: 1. QUE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA RELACIONADA EN ESTE ANEXO V. INFORME GLOBAL, CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES; 2. SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO; 3. SE OBSERVÓ LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA; Y 4. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS SON AUTÉNTICOS, Y SU RESGUARDO ESTÁ EN CADA ÁREA COMPETENTE, Y SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE CONSIDEREN PROCEDERLES.


 DR. RENÉ LIMA MORALES

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
 O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


 LIC. FRANCISCO ALEJANDRO TLACUILO
 PÉREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
 DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


 LIC. CECILIA QUECHOL JUÁREZ

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
 SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA