

REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
--	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	35%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	52%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	92%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	99%
----------------------------------	------------

Actividad Específica	SEPTIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	OCTUBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	NOVIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	DICIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO																
	P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM																			
	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center" colspan="2">50%</td> <td align="center" colspan="2">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center" colspan="2">88%</td> <td align="center" colspan="2">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center" colspan="2">92%</td> <td align="center" colspan="2">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center" colspan="2">97%</td> </tr> </table>																					% DE AVANCE DEL PROYECTO		50%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		88%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		92%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		97%
% DE AVANCE DEL PROYECTO		50%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		88%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		92%		% DE AVANCE DEL PROYECTO		97%																						
1. Implementar el Programa de Vigilancia de Productos y Servicios Basado en Riesgos.	20%	20%	20%	20%	100%	30%	30%	50%	50%	100%	30%	30%	80%	80%	100%	20%	20%	100%	100%	100%																
2. Acudir a la capacitación en temas específicos de legislación nacional, europea y China para productos de la pesca.																100%	0%	100%	0%	100%																
3. Realizar visita de verificación sanitaria con fines de exportación (productos de la pesca) acompañado de personal federal para reforzar la capacitación.																100%	0%	100%	0%	100%																
4. Acudir a la visita de verificación sanitaria con fines de exportación (productos de la pesca) para evaluación del personal estatal por personal federal.																100%	0%	100%	0%	100%																
5. Realizar el muestreo y análisis de los productos de la pesca, cárnicos, lácteos, huevo y productos agrícolas mínimamente procesados, durante la verificación sanitaria de conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos para este fin.																100%	0%	100%	0%	100%																
6. Notificar los resultados de las actividades de vigilancia (incluyendo los resultados del muestreo) a la COFEPRIS de manera mensual.	25%	0%	25%	0%	0%	25%	25%	50%	25%	50%	25%	25%	75%	50%	67%	25%	25%	100%	75%	75%																
7. Elaborar, promover y coordinar un programa de capacitación, dirigido a los manejadores de alimentos de comedores y albergues del DIF, comedores comunitarios, entre otros.						20%	20%	20%	20%	100%	40%	40%	60%	60%	100%	40%	40%	100%	100%	100%																
8. Coordinar estrategias de difusión, dirigidas a manejadores de alimentos en hospitales, albergues permanentes, así como a la población en general, con el propósito de contribuir a la disminución de los riesgos sanitarios, asociados con el consumo de alimentos frescos y procesados, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Comisión de Fomento Sanitario.						20%	20%	20%	20%	100%	40%	40%	60%	60%	100%	40%	40%	100%	100%	100%																

REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020 **99%**

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER 35%

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER 52%

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER 92%


% DE AVANCE GLOBAL PRIMER 99%

Actividad Especifica	SEPTIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	OCTUBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	NOVIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	DICIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO					
	P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM								
9. Enviar a la COFEPRIS programa de trabajo de vigilancia de la calidad del agua de la red de distribución de agua, incluyendo posibles riesgos identificados previamente, de acuerdo a los lineamientos técnicos emitidos por la COFEPRIS.																					100%	100%	100%	100%	100%
10. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre los resultados del monitoreo de cloro residual realizado en la entidad federativa.	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre las notificaciones realizadas a los responsables del abastecimiento del agua en localidades, municipios o entidades federativas, respecto a los resultados de los hallazgos obtenidos durante el monitoreo, así como de las acciones realizadas.	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Enviar a la COFEPRIS reporte mensual sobre resultados de análisis bacteriológicos realizados conforme a los lineamientos establecidos, de acuerdo con la meta establecida entre la COFEPRIS y la entidad federativa.	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de plaguicidas en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.																									
14. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de Flúor, Arsénico, Plomo y/u otros analitos de riesgo en agua de uso y consumo humano priorizados por la entidad federativa.																									
15. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de playas prioritarias de acuerdo a lo establecido en los lineamientos establecidos por la COFEPRIS.																									
16. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre la asistencia a las reuniones convocadas por los Comités de Playas, incluyendo información sobre los acuerdos generados durante dichas reuniones o las minutas correspondientes, en caso de que no se realicen se deberá informar en ese sentido.																									
17. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de E. coli realizados en cuerpos de agua dulce para uso recreativo con contacto primario.																									
18. Realizar monitoreo de fitoplancton en agua de mar, con base en los lineamientos técnicos emitidos por la COFEPRIS.																									
19. Implementar acciones de capacitación con el objetivo de disminuir riesgos asociados por el uso y consumo de agua, dirigida a la población general de acuerdo a los lineamientos emitidos por la COFEPRIS.						20%	0%	20%	0%	0%	40%	100%	60%	100%	100%	40%	40%	100%	140%	100%	40%	40%	100%	140%	100%
20. Coordinar, estrategias de difusión, dirigidas a la población en general, con el propósito de contribuir a la disminución del riesgo asociado por el uso y consumo de agua.						20%	0%	20%	0%	0%	40%	100%	60%	100%	100%	40%	40%	100%	140%	100%	40%	40%	100%	140%	100%

**REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
---------------------------------------	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20



REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
---------------------------------------	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	35%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	52%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	92%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	99%
---------------------------	------------

Actividad Específica	SEPTIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	OCTUBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	NOVIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	DICIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO																								
	P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM																											
	<table border="1"> <tr> <td align="right" colspan="5">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center">58%</td> <td align="right" colspan="5">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center">74%</td> <td align="right" colspan="5">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center">67%</td> <td align="right" colspan="5">% DE AVANCE DEL PROYECTO</td> <td align="center">100%</td> </tr> </table>																					% DE AVANCE DEL PROYECTO					58%	% DE AVANCE DEL PROYECTO					74%	% DE AVANCE DEL PROYECTO					67%	% DE AVANCE DEL PROYECTO				
% DE AVANCE DEL PROYECTO					58%	% DE AVANCE DEL PROYECTO					74%	% DE AVANCE DEL PROYECTO					67%	% DE AVANCE DEL PROYECTO					100%																					
21. Implementar el Programa de Vigilancia Basada en Riesgos para los Insumos para la salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	80%	60%	75%	30%	0%	90%	60%	67%	30%	30%	80%	80%	100%																								
22. Implementar el Programa de Productos y Servicios en los giros dentro del marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	80%	60%	75%	30%	0%	90%	60%	67%	30%	30%	80%	80%	100%																								
23. Implementar el Programa de Vigilancia Basada en Riesgos para los Servicios de Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	80%	60%	75%	30%	0%	90%	60%	67%	30%	30%	80%	80%	100%																								
24. Implementar el Programa de Vigilancia Basada en Riesgos en Salud Ambiental en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	80%	60%	75%	30%	0%	90%	60%	67%	30%	30%	80%	80%	100%																								
25. Implementar el Programa de Monitoreo de Medios de Comunicación en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.	30%	30%	50%	30%	60%	30%	30%	80%	60%	75%	30%	0%	90%	60%	67%	30%	30%	80%	80%	100%																								
26. Notificar a la COFEPRIS los resultados de la implementación de los programas mensualmente.	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	67%	67%	100%	0%	100%	67%	67%	100%	100%	80%	80%	100%																								

REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
--	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	35%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	52%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	92%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	99%
----------------------------------	------------

Actividad Específica	SEPTIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	OCTUBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	NOVIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	DICIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO
	P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM			
27. Reunión Nacional Virtual de FV y TV.											100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
28. Taller Nacional de MedDRA.											100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%
29. Coordinar estrategias de difusión, dirigidas a la población en general, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Comisión de Fomento Sanitario.						100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%	100%	40%	40%	180%	180%	100%
30. Reporte de seguimiento a unidades de FV del SNS al CNFV de Actividades de FV y TV.	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31. Reporte Mensual de Actividades de FV y TV.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32. Las actividades de asesoría se realizan sólo a petición de los interesados y no de manera mensual como se solicitaba. Deberán estar notificadas en el reporte final.	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%
33. Reporte final de Actividades de FV y TV.																100%	100%	100%	100%	100%
	% DE AVANCE DEL PROYECTO		67%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%		

**REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
---------------------------------------	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	35%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	52%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	92%
---------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	99%
---------------------------	------------

REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS INCLUIDAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS (CETR-S 2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2020	99%
--	------------

TLAXCALA
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COFEPRIS-CETR-TLAX-29-20

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	35%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	52%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	92%
----------------------------------	------------

% DE AVANCE GLOBAL PRIMER	99%
----------------------------------	------------

Actividad Especifica	SEPTIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	OCTUBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	NOVIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO	DICIEMBRE		TOTAL MENSUAL		% AVANCE CUMPLIMIENTO
	P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM		P	RM	P	RM	
	% DE AVANCE DEL PROYECTO		0%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		0%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%		
34. Notificar los eventos de emergencias sanitarias en un término no mayor a 24 hrs.	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35. Adquirir los insumos básicos para la atención de emergencias sanitarias, incluyendo insumos de protección personal para el seguro desempeño de las funciones ante la pandemia por COVID-19.																				
36. Gestionar capacitación en materia de emergencias sanitarias al personal que atiende eventos.	50%	0%	50%	0%	0%			50%	0%	0%			0%			50%	100%	100%	100%	100%
37. Remitir el informe anual de atención de emergencias sanitarias.																100%	100%	100%	100%	100%
38. Desarrollar y promover estrategias de difusión, con el fin de informar a la población en general, los riesgos a los que están expuestos y como evitarlos en circunstancias de emergencias sanitarias.						20%	0%	20%	0%	0%	40%	100%	60%	100%	100%	40%	40%	100%	140%	100%
	% DE AVANCE DEL PROYECTO		0%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		0%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%			% DE AVANCE DEL PROYECTO		100%		