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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del Estado Libre y
Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.

ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus habitantes sabed:
Que por conducto de la Secretaria del Honorable Congreso del Estado, se me ha comunicado lo siguiente:
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:
NUMERO 136
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

TITULO PRIMERO
GENERALIDADES

Capitulo Unico
Disposiciones Generales

Articulo 1. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular las obras plblicas que realicen en el Estado de
Tlaxcala, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, presidencias de comunidad, y las
instituciones publicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos publicos, asi como los servicios relacionados con las
mismas, en lo referente a las acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion, ejecucion y
control de las mismas.

Los 6rganos y unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, los organismos publicos a quienes la ley
otorgue autonomia y las instituciones privadas, que lleguen a realizar obras publicas y contratar servicios relacionados
con las mismas, se sujetaran, en lo conducente, a las disposiciones de esta ley.

Articulo 2. Para los efectos de esta ley, se consideran obras publicas, los trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles. Asimismo,
quedan comprendidos dentro de las obras publicas los conceptos siguientes:

I.  Los proyectos integrales o llave en mano, los cuales comprenden desde el disefio de las obras hasta su terminacion
total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

Il.  Los trabajos de exploracion, localizacion y perforacion, mejoramiento del suelo, subsuelo, desmontes, extraccion y,
aquellos similares que tengan por objeto la explotacion y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en
el suelo o en el subsuelo;

lll.  Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

IV. Lainstalacién, montaje, colocacién o aplicacion de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse
a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien,
cuando incluyan la adquisicion y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y

V. Todos aquellos de naturaleza analoga.

Articulo 3. Son servicios relacionados con las obras publicas, los trabajos que tengan por objeto disefiar, proyectar y
calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica, asi como los relativos a las investigaciones, asesorias y
consultorias especializadas, la direccion y supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los
servicios relacionados con las obras publicas los conceptos siguientes:



VL.

VII.

VIIL.

IX.

X.
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La planeacion, elaboracién del anteproyecto y disefio de ingenieria basica y de detalle civil, industrial y
electromecanica, y de cualquier otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto
ejecutivo y de obra publica;

La planeacion, elaboracion del anteproyecto y disefios arquitectonicos y artisticos, y de cualquier otra
especialidad de la arquitectura, asi como los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular
los elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la formacién de un proyecto ejecutivo y de
obra plblica;

Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de suelos, sismologia, topografia,
geologia, geodesia, geotécnica, geofisica, geotermia, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y
de ingenieria de transito;

Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnica, econdmica, ecoldgica o social, de
evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las
instalaciones;

Los trabajos de coordinacidn, supervision y control de obra, de laboratorio de andlisis y control de calidad, de
laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografias industriales, de preparacién de
especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracién de cualquier otro documento o trabajo para la
adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

Los trabajos de organizacidn, informatica, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta ley;

Los dictamenes, peritajes, avallios y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que regula esta ley;

Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en
un bien inmueble;

Los estudios de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo de transferencia de tecnologia entre otros, y

Todos aquellos de naturaleza analoga.

Articulo 4. Para los efectos de esta ley, se entendera por:

VI

VII.

Dependencia o entidad. Las que tengan ese carécter conforme a la Ley Orgénica de la Administracion Publica del
Estado de Tlaxcala;

Gobierno Municipal. A los 6rganos que realizan actos de decisién o autoridad en el desarrollo de las facultades
otorgadas al Ayuntamiento o Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo a las presidencias de
comunidad y entidades paramunicipales;

Ayuntamiento. El 6rgano colegiado del gobierno municipal que tiene la maxima representacion politica de cada
Municipio;

Organo de control interno. La Contraloria u 6rgano equivalente al que correspondan las funciones de control, al
interior de cada uno de los entes publicos a que se refiere el articulo 1 de esta ley;

Secretaria. La Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado;

Obras publicas. Las obras publicas, asi como los servicios relacionados con las mismas, que correspondan, en
los términos de los articulos 2 y 3 de esta ley;

Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicacién de contratos, en las materias que
regula este ordenamiento;
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VIII.  Contratista. La persona que celebre un contrato de obra publica, y

IX. Comité de Obras Pulblicas. Los organismos creados por el Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales con
el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras publicas.

Articulo 5. La Secretaria sera la instancia de consulta en materia de obras publicas, quien tendra a su cargo brindar la
asesoria y apoyo técnico que requieran las dependencias, entidades y gobiernos municipales y ejecutara los programas
de obras publicas del Gobierno del Estado, cuando asi lo determine el comité de obras plblicas a que se refiere esta ley.

Asi mismo, podréa fungir como arbitro o perito en esta materia cuando los contratantes expresamente lo soliciten.

Articulo 6. Las obras pUblicas con cargo parcial o total al presupuesto del Gobierno del Estado, que se realicen con base
en los convenios que él mismo celebre, con cualquier institucién publica o privada, quedaran sujetas a las disposiciones
de esta ley.

Articulo 7. La adjudicacion de contratos que se celebren, con una dependencia o entidad de la administracién pablica
federal, estatal o municipal, 0 con alguna perteneciente a la administracién pablica de otra entidad federativa, podra
realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos quedaran sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia,
entidad o gobierno municipal obligado a ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por si misma y
contrate a un tercero para su realizacion.

Articulo 8. El gasto para las obras publicas se sujetard, en su caso, a las disposiciones particulares del Presupuesto de
Egresos del Estado y especificamente al presupuesto de cada, dependencia, entidad o gobierno municipal.

Articulo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en coordinacion con los 6rganos de
control interno, en materia de obras plblicas, seran los responsables de que en la adopcion e instrumentacion de las
acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que promuevan la modernizacion y
desarrollo administrativo y la descentralizacion de funciones, y la efectiva delegacion de facultades.

Articulo 10. Las obras publicas se realizardn con estricto apego a los criterios de transparencia, economia,
imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las mejores condiciones para el Estado o los municipios.

Articulo 11. Corresponde a las dependencias, entidades y gobiernos municipales llevar a cabo los procedimientos para
contratar y ejecutar las obras publicas, por lo que en ningin caso se podran contratar servicios para que por su cuenta y
orden se contraten las obras o servicios de que se trate.

Articulo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o aplicacion de esta ley o de los contratos
celebrados con base en ella, serdn resueltas por los tribunales del Estado de Tlaxcala.

Articulo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras publicas, sélo se realizaran cuando las areas
responsables de su ejecucion no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal
para llevarlos a cabo, lo cual debera justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el comité de obras
publicas respectivo.

Articulo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra plblica se requiera la intervencion de dos o més
dependencias, entidades o municipios, se convendra quien quedara a cargo de la obra, 0 en su caso, se especificara la
responsabilidad de cada institucién sobre la ejecucion de la parte de la obra que les corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad que en razon de sus respectivas atribuciones, tenga a su cargo la planeacion y programacion de la
misma.

En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisaran los términos para la coordinacion de las
acciones respectivas.
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Articulo 15. Las obras publicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval, se realizaran bajo
los procedimientos, requisitos y demas disposiciones que para su contratacion establezca esta ley y con la supervision del
érgano de control interno. En este caso, se precisaran estas circunstancias en las convocatorias, invitaciones, bases y
contratos correspondientes.

Articulo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los 6rganos plblicos auténomos y los gobiernos municipales, podran
convenir con la Secretaria la ejecucion de la obra publica que esté relacionada con el ejercicio de sus funciones.

Articulo 17. En los procedimientos de contratacion, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en igualdad de
condiciones preferiran a los contratistas del Estado.

Articulo 18. En lo no previsto por esta ley y demés disposiciones que de ella se deriven, seran aplicables supletoriamente
las disposiciones contenidas en el Cadigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Articulo 19. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y gobiernos municipales realicen o
celebren en contravencion a lo dispuesto por esta ley, seran nulos.

’ TITULO SEGUNDO )
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Capitulo |
Planeacion

Articulo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizaran la planeacion de sus obras plblicas
conforme a:

I.  Los objetivos, prioridades y politicas de los planes estatal y municipales, en su caso, de desarrollo, ordenamiento
ecoldgico, ordenamiento territorial y de los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales que
correspondan, asi como en las previsiones contenidas en sus programas operativos anuales;

Il.  Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado, en su caso,
y de los municipios, asi como en los presupuestos especificos de las dependencias y entidades, para la ejecucion
de sus programas anuales, y

lll.  Las demaés disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Articulo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran contratar servicios de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones, previamente verificaran si existen trabajos sobre la materia de que se trate, en sus
archivos o, en su caso, en los archivos generales de la dependencia, entidad o gobierno municipal que por la naturaleza
de sus funciones pudiese poseer. En este caso, sélo procederéa la contratacion de los trabajos que sean necesarios para
su adecuacion, actualizacion o complemento.

Articulo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podran solicitar la participacion y opinién de los
colegios de profesionales de la construccion, camaras de la construccion e instituciones educativas, en los procesos que
regula esta ley, con el objeto de elevar la calidad en la ejecucion de las obras publicas.

A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el parrafo anterior, las dependencias, entidades y gobiernos
municipales, fomentaran en el ambito de su competencia, el establecimiento de acciones orientadas a la capacitacion
permanente de las personas que directa e indirectamente participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la
ejecucion de una obra pUblica, asi como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las
mismas, las disposiciones legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o
convenios que resulten procedentes.

De conformidad con estas acciones, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podran establecer el
cumplimiento de algln requisito o la presentacion de determinado registro o constancia, durante los procedimientos de
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contratacién de una obra pblica, siempre y cuando ello no limite la libre participacion de los licitantes o favorezca a
alguno en particular. Lo anterior también podra aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de
obra, para la ejecucion de los trabajos.

Capitulo I
Programacion y Presupuestacion

Articulo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos, formularan sus programas anuales de obras publicas, asi como sus respectivos presupuestos, considerando:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIll.

XIV.

Los estudios de preinversion que requieran para definir la factibilidad técnica, econémica y social y de los
trabajos, asi como su procedencia en términos de las disposiciones aplicables en materia de ordenamiento
territorial y ordenamiento ecoldgico;

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras pblicas, incluyendo, cuando corresponda,
las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las acciones para poner
aquéllas en servicio;

Las caracteristicas ambientales, climaticas y geogréaficas de la regién donde deba realizarse la obra publica;

La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para la realizacion de estudios y proyectos, la
ejecucion de los trabajos, asi como los gastos de operacién. En los casos de obras plblicas, en que se rebase un
ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos municipales, contardn con presupuestos
multianuales aprobados, y en todo caso, debera preverse el efecto de la inflacion, a fin de considerar los recursos
adicionales que se requieran para cubrir los ajustes de costos y contar con saldo disponible;

Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y terminacién de los
trabajos;

Los resultados previsibles;
La normatividad aplicable;

Las instalaciones para que las personas con capacidades diferentes puedan entrar y transitar por los inmuebles,
las que, segun la naturaleza de la obra, podran consistir en rampas, puertas, elevadores, pasamanos, asideras y
otras instalaciones analogas a las anteriores que coadyuven al cumplimiento de tales fines;

Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitecténicos
y de ingenieria necesarios;

La regularizacion o adquisicion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencién de los permisos de uso de suelo
y los permisos de construccion necesarios;

La ejecucion, que incluira el costo estimado de las obras publicas que se realicen por contrato y, en caso de
realizarse por administracion directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de
materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos, los cargos para
pruebas y funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos;

Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
Anticipadamente a la contratacién de obras publicas bajo cualquier procedimiento, se contara con proyectos

ejecutivos de arquitectura e ingenieria, cuya informacion estara debidamente corroborada para reducir riesgos de
interferencias y modificaciones durante la ejecucion de las obras, y
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XV.  Las demaés previsiones y caracteristicas de los trabajos.

Articulo 24. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales preveran los efectos sobre el medio ambiente que
puedan ocasionar las obras publicas que realicen, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por las
leyes de la materia.

Los proyectos incluiran las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales, cuando
éstas sufran deterioro, para cuyo efecto se dard la intervencion que corresponda a las instituciones competentes en el
ambito federal, estatal y municipal.

Articulo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obras publicas, sean por contrato o por
administracion directa, asi como los contratistas con quienes aquéllas contraten, observaran las disposiciones legales que
en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento ecoldgico, desarrollo urbano, patrimonio cultural, y construccion,
rijan los &mbitos federal, estatal y municipal.

Asi mismo, previo a la realizacién de las obras publicas, tramitaran y obtendran, segin sea el caso, los dictimenes,
permisos, licencias, derechos de propiedad, derechos de via, derechos de explotacién de bancos de materiales y, en
general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas federales, estatales o municipales.

Las autoridades estatales y municipales otorgaran a quien realice obras publicas, las facilidades necesarias para su
ejecucion.

Articulo 26. La Secretaria y los gobiernos municipales a mas tardar el treinta y uno de marzo de cada afio, pondran a
disposicion de los interesados, por escrito, los respectivos programas anuales de obra pUblica, salvo que medie causa
debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo.

El documento que contenga los programas seré de caracter informativo, no implicara compromiso alguno de contratacion
y podra ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para las dependencias,
entidades o gobierno municipal de que se trate.

Para efectos informativos, la Secretaria integrara y difundira los programas anuales de obras publicas, para lo cual podra
requerir a las dependencias, entidades o gobiernos municipales la informacién que sea necesaria respecto de las
modificaciones a dichos programas y los pondra a disposicion de los interesados.

Articulo 27. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran convocar, adjudicar y contratar obras publicas,
solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado y en las partidas
correspondientes.

Ademas, contaran con la propiedad y posesion de los terrenos y con los estudios, proyectos, normas y especificaciones
de construccion totalmente terminados, o con un avance en su desarrollo, que permita a los contratistas interesados
preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusion.

Articulo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la planeacion, programacion y presupuestacion de
las obras publicas determinaran la modalidad de ejecucion de las mismas, las cuales podran ser por:

I.  Contrato, y
II.  Administracién directa.

TITULO TERCERO
ADJUDICACION Y CONTRATACION

Capitulo |
Comités de Obras Publicas
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Articulo 29. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ambito de su competencia, atendiendo a la cantidad de
obras publicas que realicen, podran establecer comités de obras pUblicas, que tendré por objeto determinar las acciones
tendientes a la optimizacion de recursos que se destinen a las mismas, asi como, el coadyuvar a la observancia de esta
ley y demas disposiciones aplicables, los cuales tendran las facultades y obligaciones siguientes:

I.  Revisar los programas y presupuestos de obras pUblicas, asi como formular las observaciones y recomendaciones
convenientes;

Il.  Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas, asi como, autorizar los supuestos no
previstos en éstos, sometiéndolas a consideracion del titular del Ejecutivo o del Ayuntamiento de que se trate;

lll.  Dictaminar, previamente a la iniciacion del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones plblicas
por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcion previstos en el articulo 47 de esta ley;

IV. Autorizar los casos de reduccion del plazo para la presentacion y apertura de proposiciones en licitaciones publicas;

V. Analizar periodicamente el informe de la conclusién de los casos respecto de los cuales hubiese dictaminado, de las
licitaciones pUblicas que se realicen, de los resultados generales de las obras publicas y, en su caso, recomendar
las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposicion juridica o administrativa;

VI. Elaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento del comité de obras pUblicas, conforme a las bases
que establezca el reglamento de esta ley, y

VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demas disposiciones aplicables.

Las bases para la integracion y funcionamiento de los comités de obras, seran determinadas en el reglamento de esta
ley.

Capitulo I
Procedimientos de Adjudicacion

Articulo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podran contratar obras publicas, mediante los
procedimientos de adjudicacion que se sefialan a continuacion:

I.  Licitacion publica;
Il Invitacién a cuando menos tres personas, y
ll.  Adjudicacion directa.

Articulo 31. En los procedimientos de contratacion se estableceran los mismos requisitos y condiciones para todos los
participantes, especialmente por lo que se refiere a las caracteristicas especificas de la obra. Las dependencias,
entidades y gobiernos municipales proporcionaran a todos los interesados igual acceso a la informacién relacionada con
dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algln participante.

Articulo 32. En los procedimientos de contratacion de obras publicas, las dependencias, entidades y gobiernos
municipales optaran, en igualdad de condiciones, por la contratacion de licitantes que aseguren emplear a residentes de
la entidad y por la utilizacién de materiales, bienes o servicios propios de la region.

Capitulo 1l
Licitacion Publica

Articulo 33. Las obras publicas se adjudicaran, a través de licitaciones publicas, mediante convocatoria publica, para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto pablicamente, a fin de asegurar al
Estado o Municipio respectivo, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta ley.
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El sobre a que hace referencia este articulo podra entregarse, a eleccion del licitante, en el lugar de celebracién del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que establezca el convocante, con los
mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la confidencialidad de la informacién.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicacion electronica, el sobre serd generado
mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion de tal forma que sea inviolable.

Las proposiciones presentadas seran firmadas autégrafamente por los licitantes o sus apoderados, en el caso de que
éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion electronica, se emplearan medios de identificacion
electronica, los cuales produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendran el mismo valor probatorio.

Los 6rganos de control interno, se encargaran del sistema de certificacion de los medios de identificacion electrénica que
utilicen los licitantes y seran responsables de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la
informacion que se remita por esta via.

Articulo 34. Las convocatorias a las licitaciones publicas, podrén referirse a uno 0 mas contratos y se pUblicaran en el
diario de mayor circulacion en el Estado, adicionalmente, a juicio de las dependencias, entidades o ayuntamientos, podra
ordenarse su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.

En todo caso, las convocatorias contendran:

I.  Ladenominacion de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante;

Il Laforma en que los licitantes acreditaran su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se
requiera para participar en la licitacién, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos;

lll.  Laindicacion de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las bases de la licitacion y, en
su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste se fijara en razén de la
recuperacion de los gastos que se originen o sean inherentes a la preparacion de la licitacion; los interesados
podrén revisar las bases previamente a su pago, el cual sera requisito para participar en la licitacion;

IV. Lafecha, horay lugar de la celebracion de las dos etapas del acto de presentacion y apertura de proposiciones y de
la visita al sitio de realizacién de los trabajos;

V. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como en las
proposiciones presentadas por los licitantes, seran negociadas;

VI. La descripcion general de la obra y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, asi como, en su caso, la
indicacion de que parte de los mismos podran subcontratarse;

VII. Plazo de ejecucién de los trabajos, determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los
mismos;

VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgaran;

IX. Laindicacion de que no podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 51 de esta
ley,y

X.  Los demas requisitos generales que cumplan los interesados, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de
los trabajos.

Articulo 35. Las bases que emitan las dependencias, entidades y gobiernos municipales para las licitaciones publicas se
pondran a disposicion de los interesados a partir del dia en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia
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natural previo al acto de presentacidn y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados
adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendran en lo aplicable como minimo, lo siguiente:

VI.

VII.

VIIl.

Xl

Xl

XIll.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Nombre, denominacion o razén social de la dependencia, entidad o gobierno municipal convocante;

Forma en que acreditard la existencia y personalidad juridica el licitante;

Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacion, siendo optativa la asistencia a las
reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebracién de las dos etapas del acto de la
presentacion y apertura de proposiciones, comunicacion del fallo y firma del contrato;

Sefialamiento de que sera causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en
las bases de la licitacion, asi como la comprobacidn de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el
costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;
Idioma o idiomas, ademas del espafiol, en que podran presentarse las proposiciones;

Unidad monetaria en que podré presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotizacion
en moneda extranjera se establecerd que el pago que se realice en el territorio nacional se hara en moneda

nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago;

La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion, asi como en las
proposiciones presentadas por los licitantes seran negociadas;

Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos, de conformidad con lo establecido por el
articulo 10 de esta ley;

Proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion; normas de calidad de los
materiales y especificaciones generales y particulares de construccion aplicables, en el caso de las
especificaciones particulares, seran firmadas por el responsable del proyecto;

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia precisaran el objeto y
alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de
presentacion;

Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su caso, proporcione la convocante, con los
programas de suministro correspondientes;

Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos;

Datos sobre las garantias; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, la que se verificard dentro
del periodo comprendido entre el cuarto dia natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el
sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones;

Informacion especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los
mismos;

Modelo de contrato al que se sujetaran las partes;

Tratandose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones de pago;
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XIX. Tratandose de contratos a precios unitarios 0 mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de
costos que se aplicara, asi como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medicién, el que se firmara
por el responsable del proyecto; y la relacion de conceptos de trabajo méas significativos, de los cuales se
presentaran andlisis y relacién de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion que intervienen en dichos andlisis. En todos los casos, se prevera que cada concepto de trabajo esté
debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construccion y normas de
calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos
por el proyecto;

XX. La indicacion de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera sancionado
haciendo efectiva la garantia de seriedad de la propuesta y se procederd, conforme a lo dispuesto en el articulo
86 de esta ley;

XXI.  En su caso, términos y condiciones a que se ajustara la participacion de los licitantes cuando las proposiciones
sean enviadas a través del servicio postal o de mensajeria, o por medios remotos de comunicacion electrénica. La
utilizacion de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ninglin caso, que los licitantes
asistan a los diferentes actos derivados de una licitacion, y

XXII.  Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, deberan
cumplir los interesados, los que no deberan limitar la libre participacion de éstos.

Para la participacion, contratacion o adjudicacion en obras publicas o servicios relacionados con las mismas, no se le
podra exigir al particular requisitos distintos a los sefialados por esta ley.

Articulo 36. El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones de las licitaciones no podra ser inferior a quince
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria, en casos debidamente justificados y previa
autorizacion del Comité de Obras Publicas, el plazo podra reducirse a diez dias naturales.

Articulo 37. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero
de licitantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacion, a
partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, siempre que:

I.  Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los
mismos medios utilizados para su publicacion, y

Il.  En el caso de las bases de la licitacion, se publique un aviso utilizando los mismos medios en que hubiese sido
publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia, entidad o gobierno
municipal para conocer, de manera especifica, las modificaciones respectivas.

No serd necesario hacer la publicacion del aviso a que se refiere esta fraccion, cuando las modificaciones deriven de las

juntas de aclaraciones, siempre que a mas tardar en el plazo sefialado en este articulo, se entregue copia del acta

respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitacion.

Las modificaciones de que trata este articulo, en ningin caso, podran consistir en la sustitucion o variacion sustancial de
los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicion de otros distintos.

Cualquier modificacion a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias bases de licitacion.

Articulo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizaran lo siguiente:

I.  Laseriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la convocatoria;
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Il La correcta aplicacion del anticipo que se otorgue. Estas garantias se otorgaran dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos y previo a la entrega de los
mismos;

lll.  El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta garantia se otorgara dentro de los diez dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, y

IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantia se otorgara previamente a la recepcion de los
trabajos.

Articulo 39. Las garantias a que se refiere el articulo anterior, se otorgaran en favor de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado, cuando los contratos los celebren las dependencias y entidades de los poderes Ejecutivo, Judicial y
Legislativo, los érganos publicos autdnomos o las instituciones privadas que apliquen recursos estatales y en favor de la
tesoreria que corresponda, cuando tales actos deban efectuarse con los gobiernos municipales o las instituciones
privadas que apliquen recursos municipales.

Las dependencias, entidades y gobiernos municipales contratantes, determinaran el monto de las garantias, con base en
un porcentaje del monto total estimado del contrato.

Articulo 40. El acto de presentacion y apertura de propuestas se celebraré en la fecha, hora y lugar sefialados en la
convocatoria.

Articulo 41. La entrega de proposiciones se hara en dos sobres cerrados que contendran, por separado, la propuesta
técnica y la propuesta econémica.

La apertura de proposiciones se seguira de la manera siguiente:
I.  Primera etapa:

a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederd a la apertura de la propuesta técnica
exclusivamente y se desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos establecidos para su
integracion.

b). Por lo menos un licitante, y dos servidores publicos de la dependencia, entidad o gobierno municipal
convocante, que estuvieren presentes, rubricardn las propuestas técnicas presentadas, asi como los
correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas econdmicas de los licitantes, incluidos los de
aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia
convocante, quien de estimarlo necesario podra sefialar nuevo lugar, fecha y hora en que se dara apertura a
las propuestas econdmicas.

c). Se levantara acta de la primera etapa, en la que se hara constar las propuestas técnicas aceptadas para su
andlisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta seré firmada por
los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algin
licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicidn de los que no
hayan asistido, para efectos de su notificacion, y

d). Laconvocante procedera a realizar el andlisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer
el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previamente a la apertura de las propuestas econémicas.

Il.  Segunda Etapa.

a). En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procedera a la apertura de las propuestas
econdmicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dara lectura al
importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y
dos servidores pUblicos presentes rubricaran las propuestas econdmicas, y

| 1



Ley de Obras Publicas del Estado de Secretaria Parlamentaria H. Congreso
Tlaxcala. del Estado de Tlaxcala

b). Se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion, esta fecha debera quedar
comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podra
diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias naturales contados a partir del plazo
establecido originalmente para el fallo.

La presentacion de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptacion de los requisitos y lineamientos establecidos
en las bases de la licitacidn.

Articulo 42. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para hacer la evaluacion de las proposiciones,
deberan verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitacion, para tal efecto, la
convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las
propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Tratdndose de obras publicas, las instituciones convocantes verificaran, entre otros aspectos los siguientes: el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que los recursos propuestos por el licitante sean los
necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo
establecidas y, que el analisis, célculo e integracion de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes
en la zona o region donde se ejecuten los trabajos. En ningtin caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes
en su evaluacion.

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, las instituciones convocantes verificaran, entre otros
aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que el personal propuesto por el licitante cuente
con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por la convocante en
los respectivos términos de referencia y, que los tabuladores de sueldos, la integracion de las plantillas y el tiempo de
ejecucion correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las caracteristicas propias de cada servicio y siempre y cuando
se demuestre su conveniencia se utilizardn mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en
los casos de asesorias y consultorias donde invariablemente deberan utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los
lineamientos que para tal efecto emita el drgano de control interno respectivo.

Articulo 43. No serén objeto de evaluacion las condiciones establecidas por el convocante que tengan como propdsito
facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro
requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los
licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no serd motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta
resulte solvente porque relne, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados
por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion solvente mas baja.

Si existen dos 0 mas proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios de preferencia
siguientes, aplicados en este orden:

I.  Allicitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y
Il.  Allicitante registrado de la cdmara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no pertenece a ella.

La convocante emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que constara una resefia cronolégica de los
actos del procedimiento, el andlisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

Articulo 44. En junta publica se daré a conocer el fallo de la licitacion, a la que lioremente podran asistir los licitantes que
hubieren participado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que
firmaran los asistentes, a quienes se entregara copia de la misma. La falta de firma de algun licitante no invalidara su
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contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su
notificacion.

En sustitucién de esa junta, las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran optar por notificar el fallo de la
licitacion por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco dias naturales siguientes a su emision.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicacion referida, las dependencias, entidades y gobiernos municipales
proporcionaran por escrito a los licitantes la informacion acerca de las razones por las cuales su propuesta no resulté
ganadora.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno, sin embargo, procederd la inconformidad que se
interponga por los licitantes en los términos del articulo 91 de esta ley.

Articulo 45. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales declararan desierta una licitacion cuando las
propuestas presentadas no rednan los requisitos de las bases de la licitacion o sus precios no fueren aceptables, y
expediran una segunda convocatoria.

Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran cancelar una licitacién por caso fortuito o fuerza mayor. De
igual manera, podran cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoguen la extincién de la
necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un
dafio o perjuicio a la propia dependencia, entidad o gobierno municipal.

Capitulo IV
Excepciones a la Licitacion Publica

Articulo 46. En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo
su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitacién publica y celebrar contratos a través
de los procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa.

La seleccion que realicen las dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundardn y motivaran, segin las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipio de que se trate. El acreditamiento de los criterios
mencionados Y la justificacion para el ejercicio de la opcidn, constara por escrito y se firmarad por el titular del area
responsable de la ejecucion de los trabajos.

En cualquier supuesto se invitard a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los
recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, responsable de la contratacion
de los trabajos, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes, enviara al érgano de control interno respectivo, un informe
relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompafiando copia del escrito aludido
en este articulo y de un dictamen en el que se hara constar el andlisis de la o las propuestas y las razones para la
adjudicacion del contrato.

Articulo 47. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podran contratar obras
publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de los
procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa, en los casos siguientes:

I.  El contrato s6lo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de
patentes, derechos de autor, propiedad industrial u otros derechos exclusivos;

Il.  Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de
alguna zona o region del pais como consecuencia de desastres producidos por fenémenos naturales;

lll.  Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;
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Se realicen con fines exclusivamente de seguridad publica y que por sus caracteristicas comprometan informacion
de naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado o para los municipios, debidamente justificadas a juicio del
Comité de Obras Publicas respectivo;

Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacion publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberan
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en
una licitacion. En estos casos la dependencia, entidad o gobierno municipal podré adjudicar el contrato al licitante
que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a
la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;

Se realicen dos licitaciones pblicas que hayan sido declaradas desiertas;

Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracion, reparacion y demolicion de inmuebles, en los que no sea
posible precisar su alcance, establecer el catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la
dependencia, entidad o gobierno municipal contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o
del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas fisicas o morales, 0

Se trate de servicios relacionados con las obras plblicas prestados por una persona fisica, siempre que éstos sean
realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacion de mas de un especialista o técnico.

Articulo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, estableceré:

Los montos maximos de los contratos que las dependencias, entidades y gobiernos municipales que podran
adjudicar en forma directa, y

Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la fraccion anterior, las dependencias,
entidades y gobiernos municipales, podran adjudicar al contratista que cuente con la capacidad de respuesta
inmediata, habiendo considerado por lo menos tres propuestas.

Para la aplicacion de este precepto, cada contrato se considerara individualmente, a fin de determinar si queda
comprendida dentro de los montos méaximos y limites que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado, pero en
ninguln caso, el importe total de la misma podra ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se
refiere este articulo.

Capitulo V
Procedimiento de Invitacion

Articulo 49. El procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas se sujetara a lo siguiente:

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevaré a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los
sobres podra hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitard a un
representante del 6rgano de control interno respectivo;

La evaluacion sélo podra llevarse a cabo cuando existan como minimo tres propuestas susceptibles de analizarse
técnicamente;

En las bases se indicaran, segin las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que
correspondan a los articulos 34 y 35 de esta ley;
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IV. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijaran para cada contrato, atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, y

V. Las demas disposiciones de esta ley que resulten aplicables.

Los sobres se entregardn cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o ribricas que garanticen su secreto,
elementos que se verificar&n por el 6rgano de control interno respectivo, al momento de la apertura de las propuestas
recibidas.

Capitulo VI
Adjudicacion Directa

Articulo 50. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podran llevar a cabo la adjudicacion directa de
contratos de obra plblica, en los casos de excepcién a la licitacion publica, siempre y cuando el Comité de Obras
Publicas en el dictamen por el que apruebe la excepcion, establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el
procedimiento de invitacién, o bien se encuentren dentro de los montos maximos que el Presupuesto de Egresos del
Estado sefiale para cada ejercicio fiscal.

La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicacion directa, no podra exceder del veinte por ciento
del total del presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para realizar obras publicas
en cada ejercicio presupuestal.

Capitulo VII
Prohibicion para Participar y Contratar

Articulo 51. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales se abstendran de recibir propuestas o celebrar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas siguientes:

I.  Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algiin beneficio para él, su
conyuge o sus parientes consanguineos hasta el segundo grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o
las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

Il.  Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio plblico, o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica de la Contraloria conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tlaxcala; asi como las inhabilitadas para desempefiar
un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

lll.  Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, alguna dependencia, entidad o gobierno municipal
les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del lapso de un afio calendario contado a partir de la
notificacion de la rescision, o se encuentren en situacion de atraso superior al cincuenta por ciento respecto de
algun contrato, imputable a ellos mismos;

IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores;

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren vinculados entre si por
algtin socio 0 asociado comun;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan realizado o se encuentren
realizando por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato,
el proyecto, trabajos de direccion, coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorio de analisis
y control de calidad, geotecnia, mecénica de suelos y de resistencia de materiales, radiografias industriales,
preparacion de especificaciones de construccion, presupuesto de los trabajos, seleccion o aprobacion de
materiales, equipos y procesos, o la elaboracion de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en
que se encuentran interesadas en participar;
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VII. Aquéllas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser
contratadas para la elaboracién de dictamenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes, y

VIII. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de ley.

TITULO CUARTO ,
CONTRATOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Capitulo |
Formalizacién y Contenido

Articulo 52. Los contratos se elaboraran en términos de esta ley; de las bases de la licitacion, de la invitacion a participar,
del fallo de adjudicacion, y de las demas disposiciones legales aplicables. Asimismo, contendran las condiciones que el
licitante incluya en su propuesta.

Articulo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas
podran ser de tres tipos:

I.  Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al
contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera
por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido;

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de estos contratos, tanto en sus aspectos
técnicos como econdmicos, deberan estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y

lIl.  Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran incorporar en las bases de licitacion las modalidades de
contratacién que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecucién de los trabajos, siempre que con
ello no desvirtlien el tipo de contrato que se haya licitado.

Los trabajos cuya ejecucion comprendan mas de un ejercicio presupuestal se integraran en un solo contrato, por la
vigencia que resulte necesaria para la ejecucién de los trabajos, quedando (nicamente sujetos a la autorizacion
presupuestal para cada ejercicio.

Articulo 54. Los contratos de obras publicas contendran, como minimo, lo siguiente:

I.  Laautorizacion del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos;

II.  Laindicacién del procedimiento conforme al cual se llevé a cabo la adjudicacion del contrato;

lll.  El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que sera
sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado;

IV. El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y conclusién de los
mismos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracion del finiquito referido en el
articulo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos;

V. Porcentajes, nimeros y fechas de las exhibiciones y amortizacion de los anticipos que se otorguen;

VI.  Formay términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos y el cumplimiento del contrato;
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VII. Plazos, formay lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes de
costos;

VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a los contratistas,
determinadas Unicamente en funcidn de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en
ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. Las dependencias,
entidades y gobiernos municipales deberan fijar los términos, formas y porcentajes para aplicar las penas
convencionales;

IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se utilizard el procedimiento
establecido en el articulo 59 de esta ley;

X.  Procedimiento de ajuste de costos que debera ser el determinado desde las bases de la licitacién por la
dependencia, entidad o gobierno municipal, el cual debera regir durante la vigencia del contrato;

XI.  Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia, entidad o gobierno municipal que corresponda,
podra dar por rescindido el contrato en los términos del articulo 66 de esta ley;

Xll. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiar como parte integrante
del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; tratdndose
de servicios, los términos de referencia, y

XIll. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles,
exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que, de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliacién.

Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

Articulo 55. La adjudicacion del contrato obligara a la dependencia, entidad o gobierno municipal y a la persona en quien
hubiere recaido, a formalizar el documento relativo dentro de los diez dias naturales siguientes al de la notificacion del
fallo.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el parrafo
anterior, la dependencia, entidad o gobierno municipal podrd, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, de conformidad con lo asentado
en el dictamen a que se refiere el articulo 43 de esta ley, y asi sucesivamente en caso de que este (ltimo no acepte la
adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si la dependencia, entidad o gobierno municipal no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estard obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia, entidad o gobierno
municipal, a solicitud escrita del licitante, cubrira los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y
elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacion de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa de la
dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, podrd hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. Esta autorizacion previa no se requerira cuando la
dependencia, entidad o gobierno municipal sefiale especificamente en las bases de la licitacion, las partes de los trabajos
que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la
ejecucion de los trabajos ante la dependencia, entidad o gobierno municipal.
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial o total en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso, se debera contar con el consentimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate.

Articulo 56. El otorgamiento del anticipo se pactara en los contratos y se sujetara al procedimiento siguiente;

I.  Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo
38 de esta ley, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;

Il.  Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran otorgar hasta un treinta por ciento de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
deberan otorgar;

Tratndose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera determinado por la
convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la
dependencia, entidad o gobierno municipal decida otorgarlo, se ajustaré a lo previsto en este articulo;

lIl.  El importe del anticipo serd considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo
financiero de su propuesta;

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser mayor, en cuyo caso sera
necesaria la autorizacion escrita del Comité de Obras Publicas correspondiente;

V. Cuando los trabajos rebasen més de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el (ltimo trimestre del primer ejercicio
y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podran, bajo su responsabilidad, otorgar como
anticipo hasta el monto total de la asignacion autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando
que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate;

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de
cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos serd motivo
para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y

VI.  No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 64 de esta ley, salvo para
aquellos que alude el dltimo pérrafo del mismo; ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato
0 convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a
la dependencia, entidad o gobierno municipal en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada al contratista la determinacién de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo
indicado en el parrafo primero del articulo 60 de esta ley.

Capitulo Il
Ejecucion de la Obra Publica

Articulo 57. La ejecucién de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, y la
dependencia, entidad o gobierno municipal contratante oportunamente pondra a disposicion del contratista el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo.
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El incumplimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal prorrogard en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

Articulo 58. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales estableceran la residencia de obra con anterioridad a
la iniciacidon de las mismas, la cual debera recaer en un servidor publico designado por la dependencia, entidad o
gobierno municipal, quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por
los contratistas.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago sera autorizada
por la residencia de obra de la dependencia, entidad o gobierno municipal.

Articulo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de quince dias. El
contratista presentara a la residencia de obra dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia, entidad o gobierno municipal en el contrato, acompafiadas
de la documentacion que acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de cinco dias naturales siguientes a su presentacion. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia, entidad o gobierno municipal,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier
tipo y secuencia serd s6lo para efecto de control administrativo.

Articulo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia, entidad o
gobierno municipal, a solicitud del contratista, pagard gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Cadigo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicidn del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrard las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia, entidad o gobierno municipal.

Articulo 61. Cuando a partir de la celebracién del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 62 de esta ley. El aumento o
reduccion correspondientes deberd constar por escrito.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Articulo 62. El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos siguientes:
I.  Larevision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II.  La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y
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lIl.  En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos en el total del
costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.

Articulo 63. La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo anterior se sujetard a lo
siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el
contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion
y apertura de proposiciones;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base en los indices nacionales
de precios productor con servicios que determine el Banco de México en el Diario Oficial de la Federacion. Cuando
los indices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o gobierno municipal no se encuentren dentro de
los publicados por el Banco de México, las dependencias, entidades y gobiernos municipales procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que determine el
Comité de Obras Publicas correspondiente, y

ll.  Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Articulo 64. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en
la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser autorizados por el Comité
de Obras Publicas correspondiente. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta ley.

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podran ser modificados en monto o en plazo,
ni estaran sujetos a ajustes de costos.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del area responsable de la contratacién de los trabajos
informara al érgano de control interno respectivo. Al efecto, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes, debera
presentarse un informe que se referira a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a
los previstos originalmente, las dependencias, entidades y gobiernos municipales deberan autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se
pagardn a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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Articulo 65. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podran suspender temporalmente, en todo o0 en parte,
los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de
las entidades o los ayuntamientos, en su caso, designaran a los servidores publicos que podrén ordenar la suspension y
determinar, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado o Municipio del que se trate, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere este articulo.

Articulo 66. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales rescindirdn administrativamente los contratos en caso
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I.  Seiniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un
término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;

Il.  Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolverd considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer, y

lll.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato serd debidamente fundada, motivada y comunicada al
contratista dentro de los diez dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion |, de este articulo.

Articulo 67. En la suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada de los contratos se observara lo
siguiente:

I.  Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la
dependencia, entidad o gobierno municipal, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate;

Il.  En caso de rescisidn del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacion respectiva,
la dependencia, entidad o gobierno municipal precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que se efectuara dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha
determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito se prevera el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

lll.  Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o gobierno municipal pagara
al contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista podré optar por
no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, solicitard a la dependencia,
entidad o gobierno municipal, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia, entidad o gobierno municipal no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia, entidad o gobierno municipal la terminacion anticipada de los contratos o el
inicio del procedimiento de rescision de los mismos, éstas procederan a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.
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El contratista estara obligado a devolver a la dependencia, entidad o gobierno municipal, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

Articulo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias, entidades y gobiernos
municipales comunicaran la suspension, rescisién o terminacion anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo
haran del conocimiento del érgano de control interno respectivo, a mas tardar el Gltimo dia habil de cada mes, mediante
un informe en el que se referira los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

Articulo 69. El contratista comunicard a la dependencia, entidad o gobierno municipal la conclusion de los trabajos que le
fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a
las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la dependencia, entidad o gobierno
municipal contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la dependencia, entidad o
gobierno municipal para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o gobierno municipal pondra a disposicion del contratista el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Articulo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas, a su eleccion, deberan constituir
fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Los contratistas, en su caso, podran retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara automéaticamente cancelada la
fianza o carta de crédito irrevocable, segln sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos municipales para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a este articulo.

En los casos a que se refieren los articulos 47 fraccion IX y 50 de esta ley, el servidor plblico que haya firmado el
contrato, bajo su responsabilidad, podrd exceptuar a los contratistas de presentar la garantia a que se refiere este
articulo.
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Articulo 71. El contratista sera el (inico responsable de la ejecucién de los trabajos y se sujetara a todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeacion urbana, construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como, a las
instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

Articulo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilaran que la
unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realizacion, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas
durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Articulo 73. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales bajo cuya responsabilidad quede una obra publica
concluida, estaran obligadas, por conducto del area responsable de su operacién, a mantenerla en niveles apropiados de
funcionamiento.

TITULO QUINTO
ADMINISTRACION DIRECTA

Capitulo Unico

Articulo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutaran obras publicas por administracion directa,
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, asi mismo podran:

I.  Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se llevara a cabo por obra determinada;
Il Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementaria;

Il Utilizar preferentemente los materiales de la region, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

Articulo 75. En la ejecucién de las obras plblicas por administracion directa, bajo ninguna circunstancia, podran
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica o modalidades
que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones y sociedades civiles y demas organizaciones o instituciones
similares.

Previamente a la ejecucion de la obra pUblica, los contratantes emitiran el acuerdo respectivo, del cual formaré parte la
descripcion pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de
ejecucion, suministro de materiales, equipos y el presupuesto correspondiente.

El 6rgano de control interno respectivo, previamente a la ejecucion de las obras publicas por administracion directa,
verificaran que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de ejecucion, utilizacion de recursos humanos,
utilizacién de maquinaria y equipo de construccion.

Articulo 76. La ejecucién de los trabajos estara a cargo de las dependencias, entidades y gobiernos municipales
respectivos, a través, de quien funja como Director Responsable de Obra; una vez concluida la obra publica por
administracion directa, se entregara al area responsable de su operacion o de su conservacion y mantenimiento.

Articulo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por administracion directa, no
podrén ejecutar obra por administracion directa superior a un diez por ciento del presupuesto total aprobado para este
capitulo referente a gasto plblico, y deberan prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y
econdmicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos se realice de conformidad con lo sefialado en los proyectos,
planos, especificaciones técnicas, programas de ejecucion, suministro y los procedimientos de ejecucion.
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) _TITULO SEXTO )
INFORMACION, VERIFICACION E INVENTARIO DE LAS OBRAS PUBLICAS

Capitulo |
Informacion y Verificacion

Articulo 78. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales remitiran al rgano de control interno respectivo, en
las formas y términos que estos determinen, la informacion relativa a los actos y contratos materia de esta ley.

Las dependencias, entidades y gobiernos municipales conservardn en forma ordenada y sistematica toda la
documentacion comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de
cinco afios, contados a partir de la fecha de su recepcion; excepto la documentacion fiscal y contable, en cuyo caso se
estard a lo previsto por las disposiciones aplicables.

Articulo 79. El érgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en el
gjercicio de sus facultades, podran verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas se realicen conforme a lo
establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables.

En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratacion por causas imputables a la convocante,
las dependencias, entidades y gobiernos municipales responsables, reembolsaran a los licitantes los gastos no
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato correspondiente.

El érgano de control interno respectivo, realizara las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias,
entidades y gobiernos municipales respectivos, que realicen obras publicas, e igualmente solicitard a los servidores
publicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Articulo 80. El drgano de control interno respectivo, verificara la calidad y el cumplimiento de los trabajos contratados a
través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o con las personas que determine.

El resultado de las comprobaciones se hard constar en un dictamen que serd firmado por quien haya hecho la
comprobacion, asi como, por el contratista y el representante de la dependencia, entidad o gobierno municipal
respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidara dicho dictamen.

Articulo 81. El érgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, participara
en las licitaciones publicas, invitacién a cuando menos tres contratistas y en su caso en la adjudicacion directa a un
contratista, cuando asi se determine en funcién de los acuerdos que establezca el Comité de Obras Publicas
correspondiente.

Capitulo I
Inventario de Obra Publica

Articulo 82. La Secretaria y los ayuntamientos, en su respectivo dmbito de competencia, integraran los inventarios
estatal y municipales de obra publica, que tendra por objeto establecer un catalogo de las obras realizadas en la entidad,
el cual contendra una descripcion general de obra, inversion aplicada, fecha de terminacion, tipo de recursos, vida Util de
la obra, requerimientos sobre mantenimiento y responsable de su operacion, entre otros aspectos. El Inventario se
mantendra permanentemente actualizado.

Articulo 83. A la conclusion de las obras publicas, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, de igual forma,
registraran en las oficinas del Catastro y del Registro Pdblico de la Propiedad de las entidades federativas, los titulos de
propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construccién de las obras
publicas.

TITULO SEPTIMO
INFRACCIONES Y SANCIONES

Capitulo Unico
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Articulo 84. El érgano de control interno respectivo, vigilara que las dependencias o entidades y el representante legal de
los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los tribunales competentes, derivadas del
incumplimiento de las obligaciones en que incurran los contratistas, con motivo de los contratos regulados por esta ley.

Articulo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, seran sancionados por la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado, en tratdndose de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes
Legislativo y Judicial, de los érganos publicos autonomos y de las instituciones que apliquen recursos estatales o por la
Tesoreria del Ayuntamiento de que se trate, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario
minimo general vigente en el Estado de Tlaxcala elevado al mes, en la fecha de la infraccion.

Articulo 86. El 6rgano de control interno respectivo, ademas de la sancidn a que se refiere el articulo anterior, inhabilitara
temporalmente para participar en procedimientos de contratacién o celebrar contratos regulados por esta ley, al licitante o
contratista que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:

I.  Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por
la convocante;

Il.  Los contratistas a quienes se hubiese rescindido mas de un contrato por causas imputables al mismo;

lll.  Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate, y

IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen informacién falsa, o que actien con dolo o mala fe en algin
procedimiento de contratacion, en la celebracién del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion o
desahogo de una queja en una audiencia de conciliacion o de una inconformidad.

La inhabilitacion que imponga no sera menor de seis meses ni mayor de cinco afios, plazo que comenzard a contarse a
partir del dia siguiente a la fecha en que el 6rgano de control interno respectivo, la haga del conocimiento de
dependencias, entidades y gobiernos municipales, mediante la publicacién de una circular mensual que debera publicarse
en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.

Para efectos del articulo anterior, la Contraloria y los dérganos de control interno estableceran los mecanismos de
colaboracion pertinentes, para conjuntar la informacion a que se refiere este articulo.

Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infraccion a las disposiciones de esta ley, remitirdn a la Contraloria la documentacion
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infraccion.

Articulo 87. La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesoreria del Ayuntamiento de que se trate,
impondra las sanciones considerando:

I.  Los dafios o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

Il.  Elcardcter intencional 0 no de la accién u omision constitutiva de la infraccion;

lll. Lagravedad de lainfraccion, y

IV. Las condiciones del infractor.

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesoreria del Ayuntamiento de que se trate, impondra las
sanciones administrativas de que trata este titulo, con base en las disposiciones relativas de la Ley del Procedimiento

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Articulo 88. Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta ley, seran sancionados en términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado de Tlaxcala.
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Articulo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, seran independientes de las del orden civil 0 penal que
puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

Articulo 90. Cuando se haya incurrido en infraccion por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando, se observe
en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondran sanciones. No se considerara que
el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita,
excitativa o cualquier otra gestion efectuada por las mismas.

TITULO OCTAVO ]
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Capitulo |
Inconformidades
Articulo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicacion, que contravengan las disposiciones de
esta ley, procedera inconformidad ante el Organo de Control Interno o ante el Ayuntamiento segun corresponda.

Articulo 92. La inconformidad se presentara dentro de los cinco dias habiles siguientes a los que se ejecute el acto
infractor, 0 en su caso, se conozca el mismo; contendran la manifestacion del promovente, bajo protesta de decir verdad,
de los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompafiard la documentacion que
sustente su peticion. La falta de protesta indicada sera causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacion de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones de esta ley y a las demés que resulten
aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente improcedente y se
advierta que se hizo con el Unico propésito de retrasar y entorpecer la continuacion del procedimiento de contratacion;
dara lugar a la inhabilitacién temporal en términos del articulo 86 de esta ley.

Avrticulo 93. El Organo de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, podré de oficio o en atencién a las quejas que se
presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento
de contratacion se ajustan a las disposiciones de esta ley, dentro de un plazo que no excedera de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitira la resolucion
correspondiente dentro de los veinte dias habiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la intervencion de peritos o
la practica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se contara a partir de la fecha en que se concluyan.

El Organo de Control Interno o Ayuntamiento respectivo, podra requerir informacion al responsable del desarrollo del
procedimiento de adjudicacién, quien la remitira dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion del
requerimiento respectivo.

Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Organo de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, lo
haré del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el pérrafo
anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga
manifestacion alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, EI Organo de Control Interno o el Ayuntamiento
respectivo, podra suspender el procedimiento de contratacién, cuando:

I.  Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las que de ella
deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacion pudieran producirse dafios o perjuicios a la
dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate, y

Il.  Con la suspension no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden publico.

Las dependencias, entidades y los responsables del desarrollo del procedimiento de adjudicacion del contrato en el caso
de los gobiernos municipales, informaran dentro de los tres dias habiles siguientes a la notificacion de la suspension,
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aportando la justificacion del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social, o hien, se contravienen
disposiciones de orden publico, para que el 6rgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, resuelva lo que
proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspension, éste garantizara los dafios y perjuicios que pudiera ocasionar,
mediante fianza por el monto que fije el 6rgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, de conformidad con los
lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza equivalente a la que
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspension.

El monto de la fianza y contrafianza no podra ser menor al monto total que corresponda a la obra piblica de que se trate.
Articulo 94. La resolucion que emita el 6rgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, tendré por consecuencia:

I.  Lanulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo
se reponga conforme a esta ley;

Il.  Lanulidad total del procedimiento, o
Ill.  Ladeclaracion de ser infundada la inconformidad.

Articulo 95. Las resoluciones por el 6rgano de control interno o el Ayuntamiento de que se trate, respecto al
procedimiento a que se refiere este titulo seran definitivas. En el caso de los municipios, todas las resoluciones que se
dicten con motivo de la inconformidad requerirén la validacion del Ayuntamiento tomada en sesion de cabildo.

Capitulo I
Procedimiento de Conciliacién

Articulo 96. Los contratistas podran solicitar ante el érgano de control interno respectivo, una audiencia de conciliacion,
con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados.

Una vez recibida la solicitud respectiva, el 6rgano de control interno respectivo, sefialara dia y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliacion y citard a las partes. Dicha audiencia se celebrara dentro de los diez dias habiles
siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliacion sera obligatoria para las dependencias, entidades y gobiernos municipales,
segUn correspondan. La inasistencia del contratista surtira sus efectos de desistimiento del procedimiento conciliatorio.

La inasistencia injustificada de los representantes de la dependencia, entidad o gobiernos municipales sera sancionada
con multa de hasta cien dias de salario minimo vigente en el Estado.

Articulo 97. En la audiencia de conciliacién, el drgano de control interno respectivo, tomando en cuenta los hechos
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia, entidad o gobierno municipal, determinara
los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las
disposiciones de esta ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, el rgano de control interno
respectivo, sefialara los dias y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliacion sera
agotado en un plazo no mayor de treinta dias habiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera
sesion.

De estimarlo procedente se solicitara a la Secretaria o alguna de las instituciones a que se refiere el articulo 22 de esta
ley brinde su opini6n técnica.

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las actuaciones.
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Articulo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se formalizara el contrato de transaccion
en los términos que establece el Cadigo Civil.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Esta ley entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Publicas del Estado de Tlaxcala, expedida por el H. Congreso del
Estado de Tlaxcala, mediante Decreto nimero 160 de fecha 31 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado
en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado, Nimero Extraordinario, Segunda Epoca, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril
de 1998.

ARTICULO TERCERO. El reglamento de esta ley debera ser expedido por el Ejecutivo del Estado, en un plazo maximo
de tres meses, en tanto no se expida el mismo, seguiran aplicandose las disposiciones administrativas, emitidas en esta
materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus disposiciones reglamentarias se aplicaran en lo conducente el
reglamento que expida el Ejecutivo del Estado.

ARTICULO CUARTO. Los gobiernos municipales que a la fecha de expedicion de esta ley, no cuenten con un érgano de
control interno formalmente establecido, podran celebrar acuerdos de coordinacion con el Congreso del Estado, para que
las funciones que le confiere esta ley a los mismos, sean realizadas temporalmente por el Organo de Fiscalizacion
Superior

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juarez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta dias del mes de septiembre del afio dos mil cuatro.

C. FROYLAN MENDIETA CUAPIO.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ.- DIP.
SECRETARIA - C. VICTOR LOPEZ HERNANDEZ - DIP. SECRETARIO.- Rubricas.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco dias del mes de
octubre del 2004.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.-
JORGE FRAGA PURATA .- Rubricas.



